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WSTĘP 

W dniu 13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 4/2009 w sprawie działań 

podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej.  

 

  Dla dotrzymania zadeklarowanego przez Rząd terminu uruchomienia pierwszego bloku 

elektrowni jądrowej w 2020 roku konieczne jest opracowanie  ramowego harmonogramu działań 
wdroŜenia energetyki jądrowej w Polsce. 

 

Działania przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce są  
realizowane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym RP oraz z pełnym poszanowaniem przepisów 

prawa międzynarodowego i regulacji UE, a takŜe zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji 

Energii Atomowej (MAEA). Ramowy harmonogram działań nawiązuje, a takŜe stanowi rozwinięcie 

zapisów projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz  Planu strategicznego Ministerstwa 

Gospodarki. Jest takŜe elementem potrzebnego instrumentarium do zapewnienia perspektyw rozwoju 

gospodarczego  poprzez wzrost potencjału polskiej energetyki, który został opisany w raporcie Polska 

2030 wyzwania rozwojowe. 

 

Ramowy harmonogram działań obejmuje następujące etapy: 

Etap I    - do 31.12.2010: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu 

polskiej energetyki jądrowej, a tym samym ostateczne przesądzenie o 

wdroŜeniu energetyki jądrowej w Polsce, w oparciu o poŜądany zakres i tempo 

rozwoju energetyki jądrowej i towarzyszącej infrastruktury, 

 

Etap II   -  1.01.2011 - 31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę 
pierwszej elektrowni jądrowej,  

 

Etap III  - 1.01.2014 - 31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie 

wszystkich wymaganych prawem uzgodnień,  
 

Etap IV  - 1.01.2016 - 31.12.2020: budowa pierwszej elektrowni jądrowej. 

W dniu 12 maja 2009 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej (Dz. U. Nr 72, poz. 622). Na jego mocy 

w dniu 19 maja 2009 r. został powołany Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. 

Pełnomocnik, zgodnie z treścią rozporządzenia, realizuje zadania dotyczące rozwoju i wdraŜania 

energetyki jądrowej, w tym w zakresie określonym w polityce energetycznej państwa w rozumieniu 

art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z 

późniejszymi zm.). Do jego zadań naleŜy  przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu 

Programu polskiej energetyki jądrowej (Programu PEJ), który określi m.in. liczbę, wielkość i 

moŜliwe lokalizacje elektrowni jądrowych. Pełnomocnik koordynuje i monitoruje realizację działań 
organów administracji rządowej na rzecz przygotowania otoczenia regulacyjnego i instytucjonalnego, 

koniecznych dla uruchomienia Programu PEJ oraz przygotowania i budowy energetycznych 

obiektów jądrowych. 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Programu PEJ,   opracowanie jego projektu wymaga 

współpracy Pełnomocnika Rządu z ministerstwami oraz podmiotami zaangaŜowanymi w jego 

późniejszą realizację. W celu optymalizacji działań w zakresie przygotowania Programu PEJ 
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opracowano projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do spraw 

Polskiej Energetyki Jądrowej. Projekt zarządzenia został przekazany do uzgodnień 
międzyresortowych w dniu 15 lipca 2009 r. W najbliŜszych dniach planuje się równieŜ powołanie 

społecznego zespołu doradców składających się z uznanych autorytetów, m.in. z dziedziny ekonomii, 

energetyki jądrowej, atomistyki i ochrony środowiska. W dniu 21 lipca 2009 r. Minister Gospodarki 

podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Społecznego Zespołu Doradców przy Pełnomocniku Rządu 

ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.  

W niniejszym dokumencie przedstawiono ramowy harmonogram działań dla wdroŜenia 

energetyki jądrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działań pierwszego etapu. Wyniki 

rozpoczętych juŜ studiów i analiz oraz podejmowanych działań informacyjnych i konsultacyjnych 

określą kształt Programu polskiej energetyki jądrowej (Programu PEJ) oraz zweryfikują zakres i 

terminy  prac podejmowanych w kolejnych etapach.   

NaleŜy w tym miejscu podkreślić, Ŝe dopiero Program PEJ, jako kompleksowa podstawa 

wszelkich działań związanych z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce określi zakres 

niezbędnych działań i terminy ich realizacji. Dokona takŜe oceny kosztów wdroŜenia energetyki 

jądrowej w Polsce oraz skutków gospodarczych i społecznych budowy elektrowni jądrowych. 

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia Rady Ministrów z 12 maja 2009 r. dotyczącymi 

udziału PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przy przygotowaniu i realizacji Programu PEJ, część 
zadań, w tym studiów i analiz prowadzona jest wspólnie z PGE. Dotyczy to w szczególności tych 

zadań, które zostały zaplanowane lub podjęte przez PGE jeszcze przed wejściem w Ŝycie tego 

rozporządzenia  Rady Ministrów. 

 

 

LISTA DZIAŁAŃ  

 

I  ETAP [do 31.12.2010 r.] 

 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

1. Dostosowanie przepisów prawa polskiego (kwiecień 2009 r. – grudzień  2010 r.) 

 

2. Analizy kosztowe wytwarzania energii elektrycznej (czerwiec 2009 r. - czerwiec 2010 r.)  

3. Analizy lokalizacyjne elektrowni jądrowych (lipiec 2009 r. –  grudzień 2010 r.)  

4. Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnio-aktywnych  odpadów 

promieniotwórczych (maj 2009 r. – grudzień 2010 r., działanie będzie kontynuowane takŜe po 

tym terminie) 

5. Opracowanie Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 

paliwem jądrowym (maj 2009 r. – grudzień 2010 r.)  

6. Program kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową 
(działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane zarówno w etapie I, od czerwca 2009 r., 

jak równieŜ w etapach II, III i IV do czasu uruchomienia elektrowni jądrowej oraz później w 

okresie jej eksploatacji)  
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7. Kampania informacyjna i edukacyjna (działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane 

zarówno w etapie I, od maja 2009 r., jak równieŜ w etapach II, III i IV do czasu uruchomienia 

elektrowni jądrowej oraz później w okresie jej eksploatacji)  

8. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane 

zarówno w etapie I, od maja 2009 r., jak równieŜ w etapach II, III i IV do czasu uruchomienia 

elektrowni jądrowej oraz później w okresie jej eksploatacji)   

9. Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (działanie ma 

charakter ciągły i będzie realizowane zarówno w etapie I, od czerwca 2009 r., jak równieŜ w 

etapach II, III i IV) 

10. Rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski (maj 2009 r. – grudzień 2010 r., działanie 

będzie kontynuowane takŜe po tym terminie)  

11. Przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego i 

radiologicznego  dla potrzeb energetyki jądrowej (działanie rozpocznie się w etapie I i będzie 

kontynuowane w etapie II)  

12. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Radzie Ministrów Programu polskiej energetyki 

jądrowej  (maj 2009 r. – grudzień 2010 r.)  

 

DZIAŁANIA INWESTORA  

1. Rozeznanie najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dotyczących sposobów prowadzenia 

projektów budowy elektrowni jądrowych (kwiecień 2009 r. – październik 2009 r.) 

2. Wykonanie długoterminowej prognozy rozwoju źródeł wytwarzania energii elektrycznej 

(lipiec 2009 r. – marzec 2010 r.) 

3. Powołanie i funkcjonowanie spółek projektowych do opracowania uwarunkowań wdroŜenia 

wiodących  technologii energetyki jądrowej (czerwiec 2009 r. - listopad 2009 r.) 

4. Utworzenie konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej (grudzień 2009 r. – 

grudzień 2010r.). 

 

 

II  ETAP  [od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r.] 

 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

1. Przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego i 

radiologicznego dla potrzeb energetyki jądrowej (zakończenie procesu przygotowawczego 

przewiduje się w czerwcu 2011 r.)  

2. Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów 

promieniotwórczych oraz prace nad projektem składowiska (styczeń 2011 r. – grudzień 2013 

r., działanie będzie kontynuowane takŜe po tym terminie) 
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3. Program kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową 
(kontynuacja działania realizowanego w etapie I) 

4. Kampania informacyjna i edukacyjna (kontynuacja działania realizowanego w etapie I) 

5. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (kontynuacja działania realizowanego w etapie I)  

6. Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (kontynuacja 

działania realizowanego w etapie I) 

7. Rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski (styczeń 2011 r. – grudzień 2012 r.)  

 

DZIAŁANIA INWESTORA  

1. Opracowanie feasibility study dla pierwszej elektrowni jądrowej (styczeń 2011 r. – grudzień 
2011 r.) 

2. Dokonanie wyboru ostatecznej, konkretnej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej (styczeń 
2011 r. – czerwiec 2012 r.) 

3. Przeprowadzenie oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko – Environmental 

Impact Assessment (czerwiec 2011 r. – grudzień 2012 r.) 

4. Określenie źródeł finansowania [montaŜu finansowego] dla pierwszej elektrowni jądrowej 

(styczeń 2011 r. – grudzień 2013 r.) 

5. Opracowanie kryteriów wyboru technologii i dostawcy dla pierwszej elektrowni jądrowej 

(styczeń 2011 r. – czerwiec 2012 r.) 

6. Przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyłonienia dostawcy technologii dla pierwszej 

elektrowni jądrowej (lipiec 2012 r. – grudzień 2013 r.) 

 

 

III  ETAP  [od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.] 

 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

1. Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów 

promieniotwórczych (styczeń 2014 r. –  grudzień 2015 r., działanie będzie kontynuowane 

takŜe po tym terminie) 

2. Program kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową 
(kontynuacja działania realizowanego w etapach I i II) 

3. Kampania informacyjna i edukacyjna (kontynuacja działania realizowanego w etapach I i II) 

4. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (kontynuacja działania realizowanego w etapach I i II) 



 6 

5. Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (kontynuacja 

działania realizowanego w etapach I i II) 

 

DZIAŁANIA INWESTORA  

1. Wykonanie projektu technicznego pierwszej elektrowni jądrowej (styczeń 2014 r. –  czerwiec 

2015 r.)  

2. Opracowanie wstępnego raportu bezpieczeństwa dla pierwszej elektrowni jądrowej  (styczeń 
2014 r. – czerwiec 2015 r.) 

3. Uzyskanie dla pierwszej elektrowni jądrowej wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń 
(styczeń 2015 r. –  grudzień 2015 r.) 

 

 

IV  ETAP  [od 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r.] 

 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

1. Budowa składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów promieniotwórczych             

(styczeń 2016 r. –  grudzień 2018 r.) 

2. Program kształcenia kadr dla instytucji  i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową 
(kontynuacja działania realizowanego w etapach I, II i III) 

3. Kampania informacyjna i edukacyjna (kontynuacja działania realizowanego w etapach I, II i III) 

4. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (kontynuacja działania realizowanego w etapach I, II i III) 

5. Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (kontynuacja 

działania realizowanego w etapach I, II i III) 

 

DZIAŁANIA INWESTORA  

1. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej  (styczeń 2016 r. –  grudzień 2020 r.) 
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 

 

 

I  ETAP   [do 31.12.2010 r.] 
 

Opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki 

jądrowej, a tym samym ostateczne przesądzenie o wdroŜeniu energetyki 
jądrowej w Polsce, w oparciu o poŜądany zakres i tempo rozwoju energetyki 
jądrowej i towarzyszącej infrastruktury.  

 
 
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 

 

Działanie 1  

 
Dostosowanie przepisów prawa polskiego (kwiecień  2009 r. – grudzień  2010 r.) 
 
Celem tego działania jest przygotowanie projektów aktów prawnych, których wprowadzenie jest 

niezbędne dla umoŜliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z tym 

infrastruktury. 

 

W obecnym stanie prawnym ze względu na brak odpowiednich przepisów i rozproszenie  

juŜ istniejących, dalece niewystarczających regulacji, budowa elektrowni jądrowej byłaby rzeczą 
niezwykle trudną. Konieczne jest wprowadzenie wielu zmian i uzupełnień, dostosowujących polski 

system prawny do światowych standardów w tej dziedzinie. Zmiany powinny określić m.in. 

organizację podejmowania decyzji ze strony państwa w zakresie programu energetyki jądrowej, w tym 

tryb ostatecznego przesądzenia o budowie pierwszej elektrowni atomowej, oraz współzaleŜności w 

stosunku do wyłonionych inwestorów. Uregulowania prawnego wymaga system wydawania zezwoleń 
oraz funkcjonowanie dozoru jądrowego i radiologicznego dla budowy i eksploatacji jądrowych 

obiektów energetycznych. Określeniu podlegać będą takŜe zasady finansowania gospodarki odpadami 

promieniotwórczymi i zasady finansowania likwidacji elektrowni.  W tym celu wykonywana jest na 

zlecenie MG Analiza rozwiązań prawnych w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej 

przyjętych w wybranych krajach UE i USA. Rekomendacje wynikające z tej analizy stanowić będą 
istotny element przygotowania projektów stosownych aktów prawnych. Przewiduje się, Ŝe dla 

dotrzymania terminu uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w 2020 roku całość regulacji 

prawnych niezbędnych dla wdroŜenia energetyki jądrowej wejdzie w Ŝycie z początkiem 2011 r. 

 

 

Działanie 2  

 

Analizy kosztowe wytwarzania energii elektrycznej (czerwiec 2009 r. – czerwiec 2010 r.) 
 
Celem tego działania jest dostarczenie informacji porównawczej o kosztach wytwarzania energii 

elektrycznej w elektrowniach jądrowych w stosunku do źródeł węglowych, gazowych i odnawialnych  

oraz prognozowanych zmianach tych kosztów do roku 2050. 

 

Przeprowadzenie powyŜszych analiz jest konieczne ze względu na potrzebę dokonania oceny 

ekonomicznej zasadności wprowadzenia energetyki jądrowej. Analizy te mają uwzględniać wszystkie 

czynniki kosztów m.in. cykl paliwowy, cykl Ŝycia elektrowni i koszty zewnętrzne tak aby zapewnić 
pełną porównywalność uzyskanych wyników. W tym celu w bieŜącym roku zlecone zostanie 

opracowanie pt. Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach 
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jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii. Opracowany zostanie takŜe 

model funkcjonowania energetyki jądrowej w oparciu o zakres poŜądanego mixu energetycznego. 
 

Działanie 3 

Analizy lokalizacyjne elektrowni jądrowych  (lipiec 2009 r. –  grudzień 2010 r.) 
 
Celem tego działania jest wyłonienie potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych. 

 

W 2009 roku specjalnie powołany roboczy zespół ekspertów sporządzi listę kryteriów wyboru 

potencjalnych lokalizacji elektrowni oraz w oparciu o te kryteria i załoŜenia metodologiczne do badań 
i procedur wyboru przedłoŜy Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej 

propozycje 3 – 5 potencjalnych lokalizacji. Wybór ten zostanie dokonany w oparciu o analizę 
wszystkich do tej pory zgłoszonych propozycji lokalizacji elektrowni jądrowych. W 2010 roku 

Państwowy Instytut Geologiczny wykona, przy współudziale inwestora, niezbędne, wstępne badania 

terenowe dotyczące wybranych potencjalnych lokalizacji. Potencjalne lokalizacje zostaną 
przedstawione w Programie polskiej energetyki jądrowej i to spośród nich inwestor dokona wyboru 

ostatecznej lokalizacji. Przy realizacji tego działania zostaną wykorzystane efekty przeprowadzonych 

wcześniej prac w tym zakresie. 

 

 

Działanie 4 

 

Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów 
promieniotwórczych (maj 2009 r. –  grudzień 2010 r., działanie będzie kontynuowane takŜe po 
tym terminie) 
 
Celem tego działania jest ustalenie lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych 

nisko i średnio-aktywnych w związku z prawie całkowitym zapełnieniem obecnie eksploatowanego 

składowiska w RóŜanie. Konieczność budowy składowiska potęguje fakt podjęcia działań 
zmierzających do wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej. 

 

Prace, rozpoczęte w maju 2009r., obejmować będą analizę wyników dotychczasowych opracowań, w 

tym zwłaszcza 19 lokalizacji składowisk, które nie uzyskały akceptacji społecznej. Dokonana zostanie 

reinterpretacja archiwalnych materiałów geofizycznych dla tych lokalizacji. Na podstawie 

powyŜszych analiz wyznaczone zostaną 3 optymalne lokalizacje składowiska odpadów 

promieniotwórczych. Dla wytypowanych lokalizacji przewiduje się prowadzenie szczegółowych 

badań, które ostatecznie doprowadzą do ustalenia jednej konkretnej lokalizacji składowiska. Zakłada 

się, Ŝe w 2010 r. badania te obejmować będą przeprowadzenie nowoczesnych sondowań 
geofizycznych. Wykonanie wymienionych prac powierzone zostanie Państwowemu Instytutowi 

Geologicznemu. 

 

 

Działanie 5 

 

Opracowanie Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 

paliwem jądrowym (maj 2009 r. – grudzień 2010 r.)  
 
Celem tego działania jest realizacja nałoŜonego na Ministra Gospodarki na posiedzeniu Rady 

Ministrów, zobowiązania do opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami  

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. 

 

Racjonalna i społecznie akceptowalna gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 

paliwem jądrowym jest jednym z kluczowych elementów związanych z funkcjonowaniem energetyki 

jądrowej. Obok postępowania z odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z róŜnej działalności 
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sprawą o znaczeniu podstawowym jest sposób podejścia do wypalonego paliwa jądrowego. Przede 

wszystkim wymaga rozstrzygnięcia czy wypalone paliwo ma być przetwarzane, czy ostatecznie w 

całości składowane na terenie kraju. ZałoŜenia postępowania z odpadami promieniotwórczymi i 

wypalonym paliwem jądrowym zostaną wypracowane przez powołany w tym celu Zespół. 

Przedmiotem oddzielnych prac będzie równieŜ opracowanie koncepcji utworzenia i zarządzania 

systemem finansowo-organizacyjnym gromadzenia środków na gospodarkę wypalonym paliwem oraz 

likwidację elektrowni (decommissioning). 

 
 
Działanie 6 

 

Program kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową 
(działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane zarówno w etapie I, od czerwca 2009 r., jak 
równieŜ w etapach II, III i IV do czasu uruchomienia elektrowni jądrowej oraz później w 
okresie jej eksploatacji)  
 
Celem tego działania jest przygotowanie kadr dla polskiej energetyki jądrowej, zarówno  

dla potrzeb przygotowania i pierwszej fazy wdraŜania Programu polskiej energetyki jądrowej jak 

równieŜ eksploatacji elektrowni jądrowych. 

 

W Polsce w chwili obecnej nie ma kadr przygotowanych do pełnozakresowej realizacji zadań w 

zakresie energetyki jądrowej. W związku z tym uruchomione zostały działania w dwóch obszarach. 

Pierwszy dotyczy utworzenia lub reaktywowania na kilku uczelniach technicznych kierunków i 

specjalności w zakresie energetyki jądrowej – w tym zakresie podjęte zostały juŜ stosowne rozmowy. 

Przewiduje się takŜe nawiązanie współpracy tych uczelni z odpowiednimi szkołami wyŜszymi za 

granicą. Drugi obszar to szkolenie polskich specjalistów w elektrowniach jądrowych i renomowanych 

zagranicznych instytucjach zajmujących się energetyką jądrową. W pierwszej kolejności 

przeszkolenie obejmie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabytą wiedzę będą przekazywać w Polsce. 

Zakłada się, Ŝe tego typu staŜe rozpoczną się w październiku 2009 r. i na początku obejmą około 20 

osób. W tym zakresie nawiązana juŜ została współpraca z francuską jądrową agencją międzynarodową 
AFNI. Do końca 2010 r. przeszkolenie powinno odbyć około 140 osób. Planowane jest takŜe 

nawiązanie współpracy z podobnymi organizacjami innych krajów oferujących szkolenie kadr dla 

energetyki jądrowej, w szczególności Japonii, USA, Korei i Szwecji.  Proces kształcenia kadr na 

potrzeby energetyki jądrowej będzie  kontynuowany  przez okres przygotowania do budowy, budowy 

elektrowni oraz po rozpoczęciu jej eksploatacji.  W zaleŜności od fazy rozwoju energetyki jądrowej 

zmieniać się moŜe jego natęŜenie i charakter.    

 

 

Działanie 7 

 

Kampania informacyjna i edukacyjna (działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane 
zarówno w etapie I, od maja 2009 r., jak równieŜ w etapach II, III i IV do czasu uruchomienia 
elektrowni jądrowej oraz później w okresie jej eksploatacji)  
 

Celem tego działania jest przedstawienie społeczeństwu wiarygodnej i rzetelnej informacji  

na temat energetyki jądrowej oraz poprzez działania edukacyjne podniesienie w społeczeństwie 

wiedzy w tym zakresie. 

 

Nie da się skutecznie wprowadzić w Polsce energetyki jądrowej bez akceptacji społecznej. Dla jej 

pozyskania konieczne jest przedstawienie społeczeństwu wiarygodnych i rzetelnych informacji. 

SłuŜyć ma temu kampania informacyjna. W 2009 roku zostanie przygotowana jej koncepcja, a sama 

kampania będzie realizowana rokrocznie począwszy od roku 2010. Dla potrzeb kampanii 

informacyjnej przygotowywane będą materiały informacyjne. Przewiduje się przygotowanie dwóch 

publikacji jeszcze w 2009 roku. Bardzo waŜnym działaniem edukacyjnym będzie wprowadzenie 

zagadnień energetyki jądrowej do programów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania. Dla 

potrzeb ich realizacji opracowane zostaną takŜe materiały edukacyjne w tym zakresie. Kampania 
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informacyjna i edukacyjna  jest procesem ciągłym dostosowywanym, na podstawie systematycznych 

badań sondaŜowych, do poziomu wiedzy dotyczącej energetyki jądrowej w społeczeństwie, nastrojów 

wynikających z poziomu akceptacji nowatorskiej  technologii oraz faz rozwoju energetyki jądrowej. 

 

Działanie 8 

 

Rozwój zaplecza naukowo-badawczego  (działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane 
zarówno w etapie I, od maja 2009 r., jak równieŜ w etapach II, III i IV do czasu uruchomienia 
elektrowni jądrowej oraz później w okresie jej eksploatacji) 
 

Celem tego działania jest utworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego pracującego na potrzeby 

energetyki jądrowej, co jest niezbędne dla wieloaspektowego, pełnego wykorzystania przez Polskę 
szans i moŜliwości związanych z jej wprowadzeniem. 

 

W chwili obecnej polski potencjał naukowy w zakresie energii jądrowej jest rozproszony, a jego 

wykorzystanie  jest nieefektywne. Istniejący system finansowania jednostek badawczo rozwojowych 

nie umoŜliwia ich właściwego funkcjonowania – czego szczególnie drastycznym przykładem jest 

fatalny stan infrastruktury technicznej ośrodka jądrowego w Świerku. Podjęte zostały działania mające 

na celu zintegrowanie środowiska naukowego i zorientowanie go na problematykę energetyki 

jądrowej. W tym celu przewiduje się utworzenie Narodowego Laboratorium Badań Jądrowych, 

stanowiącego strukturę organizacyjną dla instytutów wyspecjalizowanych w róŜnych dziedzinach 

badań i zastosowań jądrowych. Laboratorium byłoby finansowane przez dotacje na wspólną 
infrastrukturę, a poszczególne jego instytuty oprócz dotychczasowych źródeł finansowania 

pozyskiwałyby środki z prac wspomagających oraz prac na rzecz przemysłu/inwestora EJ  

realizowanych na podstawie kontraktów. 

 

 

Działanie 9 

 

Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej  
(działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane zarówno w etapie I, od czerwca 2009 r., jak 
równieŜ w etapach II, III, i IV) 
 

Celem tego działania jest zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach 

urządzeń dla energetyki jądrowej oraz polskich firm w budowie elektrowni jądrowych w Polsce. 

 
Polski przemysł moŜe i powinien w jak największym stopniu uczestniczyć w pracach związanych z 

budową polskich elektrowni jądrowych. Jego zaangaŜowanie w ten proces oznacza nie tylko 

utrzymanie juŜ istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy, ale takŜe moŜliwość istotnego postępu 

technologicznego. Takie podejście w pełni wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju 

gospodarczego kraju. W 2010 roku dokonana zostanie analiza moŜliwości uruchomienia w Polsce 

produkcji urządzeń dla elektrowni jądrowej. Jednocześnie skala udziału polskich przedsiębiorstw 

będzie wpisana jako bardzo waŜny element negocjacyjny prowadzonych rozmów z firmami –

dostawcami technologii i oferującymi usługi dotyczące budowy elektrowni jądrowej. Istotnym 

elementem  aktywizacji przemysłu będzie równieŜ proces przygotowywania się małych i średnich 

przedsiębiorstw  do koprodukcji i świadczenia usług w rejonie prowadzenia przyszłych inwestycji 

 

 

Działanie 10 

 

Rozpoznawanie  zasobów uranu na terytorium Polski (maj 2009 r. – grudzień 2010 r., działanie 
będzie kontynuowane takŜe po tym terminie)  
 

Celem tego działania jest uzyskanie informacji na temat znajdujących się na terytorium Polski 

zasobów uranu oraz moŜliwości ich potencjalnego wykorzystania.  
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Polska posiada na swoim terytorium zasoby uranu. W związku z wprowadzaniem energetyki jądrowej, 

naleŜy dokonać ich oszacowania pod kątem ilości oraz moŜliwości eksploatacji.  

W pierwszym etapie przeanalizowane zostaną informacje zebrane do tej pory.  

 

 

Działanie 11 

 

Przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego i 
radiologicznego dla potrzeb energetyki jądrowej (działanie rozpocznie się w etapie I i będzie 
kontynuowane w etapie II)  
  
Celem tego działania jest zapewnienie funkcjonowania niezaleŜnego, nowoczesnego i profesjonalnego 

dozoru jądrowego i radiologicznego, który jako instytucja zaufania publicznego będzie w stanie 

sprostać wyzwaniom jakie niesie ze sobą rozwój energetyki jądrowej w Polsce.  

 

Budowa i eksploatacja elektrowni jądrowych wiąŜe się z koniecznością  budowy kompetencji dozoru 

jądrowego i radiologicznego tak, aby mógł on zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

jądrowych obiektów energetycznych oraz ochrony radiologicznej personelu i ludności. WaŜną funkcją 
tej instytucji będzie działalność regulacyjna, w tym wydawanie stosownych opinii, decyzji i zezwoleń. 
Zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, których Polska jest stroną, działalność takiej instytucji 

musi być ściśle oddzielona od sfery promocji wykorzystania energii jądrowej. W związku z tym 

zadania Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), które nie dotyczą bezpośrednio nadzoru nad 

bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną  muszą być przekazane innym podmiotom. 

Instytucja ta będzie wymagała  stosownego wzmocnienia kadrowego w zakresie inspekcji, kontroli i 

nadzoru  nad projektowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych. Konieczne jest teŜ 
wzmocnienie jej poprzez włączenia Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej jako zaplecza 

technicznego. Przewiduje się, Ŝe zakończenie procesu dostosowawczego przygotowującego PAA  do 

pełnienia roli dozorowej dla energetyki jądrowej nastąpi do końca czerwca 2011 roku. 

 

 

Działanie 12 

 

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Rady Ministrów Programu polskiej energetyki 

jądrowej (maj 2009 r. – grudzień 2010 r.)  
 
Celem tego działania jest realizacja nałoŜonego na Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki 

Jądrowej zobowiązania do opracowania i przedłoŜenia Radzie Ministrów projektu Programu polskiej 

energetyki jądrowej (Programu PEJ).  

 

Konieczne jest opracowanie Programu PEJ, jako kompleksowej podstawy wszelkich działań 
związanych z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce. Program ma określić zakres 

niezbędnych działań i terminy ich realizacji oraz zawierać w szczególności liczbę, wielkość i moŜliwe 

lokalizacje elektrowni jądrowych. Jednym z celów programu będzie takŜe ocena kosztów wdroŜenia 

energetyki jądrowej w Polsce i budowy towarzyszącej jej infrastruktury, ocena skutków 

gospodarczych i społecznych budowy elektrowni jądrowych, wskazanie roli rządu i sektora 

prywatnego w przygotowaniu warunków realizacji inwestycji i budowy elektrowni jądrowych oraz 

rozwój dialogu między rządem a społeczeństwem na temat przyszłości wykorzystania paliw 

rozszczepialnych do celów energetycznych. WyŜej opisane działania od 1 do 11 stanowią podstawę 
merytoryczną do formułowania programu. Przewiduje się, Ŝe projekt programu zostanie 

przygotowany do 30 czerwca 2010 roku. Następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym i 

uzgodnieniom międzyresortowym, aby pod koniec 2010 roku mógł być przyjęty przez Radę 
Ministrów. 
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DZIAŁANIA INWESTORA  
 

 

Działanie 1 

 

Rozeznanie najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dotyczących sposobów prowadzenia 
projektów budowy elektrowni jądrowych (kwiecień 2009 r. – październik 2009 r.). 
 
Celem tego działania jest zebranie i przeanalizowanie danych dotyczących przygotowań do budowy 

elektrowni atomowych w tych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których prowadzone są 
aktualnie procesy inwestycyjne w tym zakresie. Prace prowadzone będą pod kątem rozpoznania 

struktur biznesowych, finansowych, prawnych i korporacyjnych, na jakich opierają się takie projekty. 

 

 

Działanie 2 

 

Wykonanie długoterminowej prognozy rozwoju źródeł wytwarzania energii elektrycznej (lipiec 
2009 r. – marzec 2010 r.) 
 

Celem tego działania jest opracowanie prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i struktury 

źródeł jej wytwarzania w perspektywie 2050 roku. 

 

Wykonana na potrzeby opracowania Polityki energetycznej Polski do 2030 roku prognoza 

zapotrzebowania na paliwa i energię ma horyzont czasowy 2030 roku. Dla potrzeb programowania 

energetyki jądrowej jest to perspektywa zbyt krótka, stąd niezbędne jest wydłuŜenie okresu analizy do 

roku 2050. 

 

 

Działanie 3  

 

Powołanie i funkcjonowanie spółek projektowych do opracowania uwarunkowań wdroŜenia 
wiodących  technologii energetyki jądrowej (czerwiec 2009 r. - listopad 2009 r.) 
 
Celem tego działania  jest powołanie podmiotów do realizacji zadań polegających na określeniu  

preferowanych parametrów lokalizacji elektrowni jądrowych, planu i harmonogramu realizacji 

inwestycji, opracowaniu scenariuszy aktywizacji krajowego przemysłu zapewniającej realne szanse na 

udział w inwestycji, dyskusji modeli biznesowych i sposobów finansowania inwestycji, współpracy w 

zakresie komunikacji i pozyskiwania akceptacji społecznej, w tym międzynarodowej. 

 

 

Działanie 4 

 

Utworzenie konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej (grudzień 2009 r. – grudzień 
2010 r.) 
 
Celem działania jest stworzenie podmiotu, który będzie zdolny przygotować inwestycję i 

przeprowadzić proces budowy elektrowni jądrowej. 

 

Wyznaczony przez Rząd większościowy inwestor tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie ma 

doświadczenia w zakresie energetyki jądrowej. Dla pomyślnego zrealizowania przedsięwzięcia 

konieczny jest udział firm dysponujących technologią i doświadczeniem w zakresie budowy 

elektrowni jądrowych. Przewiduje się utworzenie konsorcjum do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
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II  ETAP  [od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r.] 
 

Ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni 
jądrowej 
 

 
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 

 

Działanie 1 

 

Przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego i  
radiologicznego dla potrzeb energetyki jądrowej  
 

Kontynuacja działań rozpoczętych w etapie I. Przewiduje się, Ŝe zakończenie procesu 

dostosowawczego przygotowującego PAA  do pełnienia roli dozorowej dla energetyki jądrowej 

nastąpi do końca czerwca 2011 roku. 
 

 

Działanie 2 

 

Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów 
promieniotwórczych oraz prace nad projektem składowiska (styczeń 2011 r. –  grudzień 2013 r., 
działanie będzie kontynuowane takŜe po tym terminie) 
 
Analizy i badania stanowić będą kontynuację prac prowadzonych w okresie do 31.12.2010 r. i mają 
doprowadzić do końca 2012 roku do wytypowania jednej konkretnej lokalizacji składowiska. W 2013 

roku prowadzone będą prace nad sporządzeniem projektu składowiska. 

 

 

Działanie 3 

 

Program kształcenia kadr dla instytucji związanych z energetyką jądrową (kontynuacja 
działania realizowanego w etapie I) 
 
Program kształcenia kadr realizowany będzie według tych samych zasad co w okresie do 31.12.2010 

r. W latach 2011 – 2013 planuje się przeszkolenie ok. 200 osób. 

 

 

Działanie 4 

 

Kampania informacyjna i edukacyjna (kontynuacja działania realizowanego w etapie I)  
 
Kontynuowana będzie kampania informacyjna wg koncepcji sporządzonej w 2009 r. i stale 

dostosowywanej do bieŜących potrzeb. Kontynuowane takŜe będą działania edukacyjne, szczególnie 

w ramach programów szkolnych na wszystkich szczeblach nauczania. 

 

 

Działanie 5 

 

Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (kontynuacja działania realizowanego w etapie I) 
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Działanie 6 

 

Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (kontynuacja 
działania realizowanego w etapie I) 
 
Do czasu wyłonienia dostawcy technologii dla elektrowni jądrowej prowadzone będą szczególnie 

intensywne rozmowy gospodarcze dotyczące jak największego udziału polskich firm w dostawach 

urządzeń i robotach budowlano-montaŜowych dla pierwszej elektrowni jądrowej.  
 

 

Działanie 7 

 

Rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski (styczeń 2011 r. – grudzień 2012 r.)  
Działanie stanowi kontynuację prac prowadzonych do 31.12.2010 r. i zostanie zakończone w 2012 r. 

W przypadku pozytywnych wyników analiz  kontynuowane będą działania dotyczące wykorzystania 

rozpoznanych zasobów uranu. 

 
 
DZIAŁANIA INWESTORA  
 
 

Działanie 1 

 

Opracowanie feasibility study dla pierwszej elektrowni jądrowej (styczeń 2011 r. – grudzień 2011 r.) 
 
Analiza wykonalności jako pierwszy etap procesu inwestycyjnego powinna być wykonana do 31 

grudnia 2011 roku. 

 

 

Działanie 2 

 

Dokonanie wyboru ostatecznej, konkretnej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej  (styczeń 
2011 r. – czerwiec 2012 r.) 
 
Przewiduje się przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, geologicznych, umoŜliwiających 

precyzyjne określenie lokalizacji elektrowni. Zakłada się, Ŝe dokonanie wyboru ostatecznej, 

konkretnej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej nastąpi do 30 czerwca 2012 roku. 

 

 

Działanie 3 

 

Przeprowadzenie  oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko – Environmental 

Impact Assessment (czerwiec 2011 r. – grudzień 2012 r.) 
 
Celem działania, realizowanego zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów środowiskowych i 

Konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, jest 

przygotowanie rzetelnej analizy wpływu elektrowni na środowisko i otoczenie społeczne. 

 

Analiza ta w formie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie poddana pod 

dyskusję ogólnospołeczną, z udziałem zainteresowanych organów, instytucji i organizacji, w tym 

równieŜ z krajów ościennych. Dokument będzie podstawą do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach planowanej inwestycji lub uzgodnienia stosownego planu zagospodarowania 

przestrzennego – podstawy do ubiegania się o dalsze decyzje i pozwolenia w procesie inwestycyjnym, 

w tym pozwolenia na budowę. 
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Działanie 4 

 

Określenie źródeł finansowania [montaŜu finansowego] dla pierwszej elektrowni jądrowej 
(styczeń 2011 r. – grudzień 2013 r.) 
 
Celem działania jest wybór modelu finansowania inwestycji, a następnie wynegocjowanie i zawarcie 

w niezbędnym zakresie umów z instytucjami finansującymi oraz umów ograniczających ryzyko 

inwestycyjne, np. długoterminowych umów o dostawę energii elektrycznej lub innych 

ekwiwalentnych sposobów ubezpieczenia generacji przychodów uzyskiwanych przez elektrownię. 
MontaŜ finansowy, jako szczególnie waŜne działanie dla powodzenia inwestycji, powinien być 
przygotowany do 31 grudnia 2013 roku. 

 

 

Działanie 5 

 

Opracowanie kryteriów wyboru technologii i dostawcy dla pierwszej elektrowni jądrowej 
(styczeń 2011 r. – czerwiec 2012 r.) 
 

Przewiduje się sporządzenie kompletnej dokumentacji umoŜliwiającej wybór technologii i wyłonienie 

dostawcy do 30 czerwca  2012 roku. 

 

 

Działanie 6 

 

Przeprowadzenie postępowania o wyłonienie dostawcy technologii dla pierwszej elektrowni 
jądrowej (lipiec 2012 r. – grudzień 2013 r.) 
 
Przewiduje się, Ŝe wyłonienie dostawcy technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej, zakończone 

podpisaniem stosownego kontraktu,  powinno nastąpić do 31 grudnia 2013 roku. 
 
 
 

III  ETAP  [od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.] 
 

Wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wymaganych prawem 
uzgodnień 

 
 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

 

Działanie 1 

 

Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów 
promieniotwórczych (styczeń 2014 r. –  grudzień 2015 r., działanie będzie kontynuowane takŜe 
po tym terminie) 
 
Przewiduje się, Ŝe rozpoczęte w 2013 roku prace nad projektem składowiska zostaną zakończone do 

31 grudnia 2014 roku. Od początku 2015 roku powinna zostać rozpoczęta budowa składowiska nisko i 

średnio-aktywnych odpadów promieniotwórczych. 
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Działanie 2  

 

Program kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową 
(kontynuacja działania  realizowanego w etapach I i II) 
 
 

Działanie 3 

 

Kampania informacyjna i edukacyjna (kontynuacja działania  realizowanego w etapach I i II) 
 

 

Działanie 4 

 

Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (kontynuacja działania  realizowanego w etapach I i II) 
 

 

Działanie  5 

 

Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (kontynuacja 
działania  realizowanego w etapach I i II) 
 
 

DZIAŁANIA INWESTORA  
 
 
Działanie 1 

 

Wykonanie projektu technicznego pierwszej elektrowni jądrowej (styczeń 2014 r. –  czerwiec 
2015 r.) 
 
Przewiduje się wykonanie projektu technicznego pierwszej elektrowni jądrowej do 30 czerwca 2015 r. 

 

 

Działanie 2 

 

Opracowanie wstępnego raportu bezpieczeństwa dla pierwszej elektrowni jądrowej (styczeń 
2014 r. – czerwiec 2015 r.) 
 
Celem zadania jest opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia instytucji dozoru jądrowego i 

radiologicznego raportu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

Raport będzie zawierał ocenę naraŜenia ludności i środowiska podczas normalnej eksploatacji 

elektrowni i w stanach awaryjnych, w tym między innymi: uzasadnienie przyjętych zabezpieczeń 
przed rozprzestrzenianiem się substancji promieniotwórczych, charakterystyki obiektów i zdarzeń 
zewnętrznych, które mogą oddziaływać na elektrownię, analizy skutków zakłóceń i hipotetycznych 

awarii wywołanych zdarzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, probabilistyczne oceny 

bezpieczeństwa elektrowni. 
 

 

Działanie 3 

 

Uzyskanie dla pierwszej elektrowni jądrowej wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń 
(styczeń 2015 r. –  grudzień 2015 r.) 
 
Przewiduje się uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń do 31 grudnia 2015 roku 

tak, aby budowa pierwszej elektrowni jądrowej mogła zostać rozpoczęta na początku 2016 roku. 
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IV  ETAP  [od 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r.] 
 
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej 

 
 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

 

Działanie 1 

 

Budowa składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów promieniotwórczych (styczeń 2016 r. 
–  grudzień 2018 r.) 
 
Przewiduje się, Ŝe rozpoczęta w 2015 roku budowa składowiska nisko i średnio-aktywnych odpadów 

promieniotwórczych zostanie zakończona do 31 grudnia 2018 roku. 

 

 

Działanie 2 

 

Program kształcenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową  
(kontynuacja działania realizowanego w etapach I, II i III) 
 

 

Działanie 3 

 

Kampania informacyjna i edukacyjna (kontynuacja działania realizowanego w etapach I, II i III) 
 

 

Działanie 4 

 

Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (kontynuacja działania realizowanego w etapach I, II i III) 
 

 

Działanie 5 

 

Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej (kontynuacja 
działania realizowanego w etapach I, II i III) 
 
 
DZIAŁANIA INWESTORA  
 

 

Działanie 1 

 

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej  (styczeń 2016 r. –  grudzień 2020 r.) 
 
Przewiduje się, Ŝe budowa pierwszej elektrowni jądrowej zostanie zakończona w 2020 roku tak, aby 

mogła być uruchomiona do 31 grudnia 2020 roku. 


